

به مقام محترم ریاست عمومی شرکت افغان تیلی کام !

السلام علیکم و رحمۃ الله و برکاته!

طوریکه در جریان قرار دارید پروژه تمدید فایبرنوری مسیر نیمروز الی دلارام تحت سه لات که لات سوم آن با شرکت عزیزی گلوبل به بطول 77 کیلومتر از ختم لات دوم بعد از ولسوالی غورغوری بطرف نیمروز عقد قرارداد گردیده است تمامی ساحات آن خامه که از آن جمله 700 متر آن بورینگ در قرارداد ذکر گردیده است ولی اکنون به نسبت بعضی مشکلات میعاد زمانی و احجام کاری روبه رو گردیده که در رابطه ریاست تخنیک سیمدار موضوع را به مقام محترم شرکت افغان تیلی کام طی پیشنهاد نمبر 1599 مورخ 1446/5/4 و بعد از ارایه حکم محترمان هریک

1 - محترم مولوی محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری

2 - محترم مولوی حجت الله رئیس حقوقی

3 - محترم خلیل احمد سادات امر زون قندهار

4 - محترم سیف الدین سروری امر زون هرات

5 - محترم جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت

جهت بررسی از چگونگی مشکلات و اجرای کارکرد انجام شده شرکت عزیزی گلوبل در لات سوم توظیف گردیده است.

جهت تثبیت تعدیل پروژه کندنکاری و پایپ اندازی مسیر دلارام تا نیمروز با رعایت ماده سی ام قانون تدارکات وماده نود وهشتم طرزالعمل تدارکات تعیین که بعد از جلسات متعدد، مطالعه و تحلیل اسناد قرارداد ، عرایض شرکت قراردادی و گزارش هیئت اعزامی در ساحه مورد بحث در زمینه چنین ابراز نظر مینمائیم.

- هیئت اعزامی بصورت فنی و مسلکی ساحات مختلف مسیر کندنکاری را عملاً مشاهده و سخت بودن مسیر آن را تائید نموده اند.

- به اساس مشاهده و بررسی ساحه توسط هیئت اعزامی مدت 7 ماه برای تکمیل پروژه کم تثبیت گردیده است .

- ارایه عرایض از طرف شرکت قراردادی در مورد تعدیل وقت پروژه ، تجدید نظر در ساحات که کندنکاری خامه در قرارداد ذکرشده بعد از بررسی ساحات صخره و کوه زار نیز شامل ساحات خامه میباشد.

در نتیجه بمنظور اینکه کار پروژه موفقانه به پایان رسیده باشد اقدامات پیشنهادات ذیل را هیئت موظف تقدیم میدارد.

-زمان تطبیق پروژه که نسبت سخت بودن زمین در آن تاخیر صورت گرفته ویا میگیرد و در گزارش هیئت اعزامی چنین تذکر داده شده است (با در نظر داشت وبررسی ساحه معیاد پروژه کم بوده و امکان تکمیل پروژه در مدت هفت ماه بسیار مشکل به نظر میرسد)

در مورد تعدیل آن مطابق به قانون و طرزالعمل تدارکات 25 فیصد زمان به وقت پروژه اضافه گردد.

هکذا هیئت موظف در خصوص کندنکاری زمین سخت که بطول 77 کیلومتری میباشد به طول 20 کیلومتر ساحات صخره و کوه زار میباشد که باید در قرارداد این متراژ بحیث ساحات صخره در مجموع 57 کیلومتر ساحات خامه و 20 کیلومتر ساحات صخره در قرارداد تعدیل صورت گیرد.

متراژ بورینگ در قرارداد 700 متر ذکر گردیده است که نسبت مشکلات ساحات شهری و وجود پیپ های آبرسانی و پایه های برق و وجود موانع داکاین و وجود سرک های فرعی در مسیر امکان کندن کاری با اسکواتر نمیشد بناً باید ساحات شهری بورینگ بیشتری انجام شود که در حدود 3 کیلومتر ساحات بورینگ میباشد که باید در قسمت متراژ بورینگ تعدیل صورت گیرد.

موضوع بمقام محترم گزارش ودر قسمت تطبیق آن عنوانی آمریت تهیه وتدارکات طوریکه مقام محترم لازم دانند هدایت خواهند فرمود با احترام

2- مولوی حجت الله رئیس حقوقی

1- مولوی محمد رحیم ندیم معاون مالی و اداری

4- سیف الدین سروری امر زون هرات

3- خلیل احمد سادات امر زون قندهار

5- جاوید بهبودی انجنیر حفظ و مراقبت